




**EMPREL**  
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - RECIFE

## Metas Pactuadas com a Gestão

METAS 2013

# CRONOGRAMA DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO



# PACTUAÇÃO

## RESUMO


EIXO	SECRETARIAS	Nº DE METAS	CUSTO TOTAL
GESTÃO	9	82	117.060.173
INFRAESTRUTURA	3	521	2.764.265.346
SERVIÇOS PÚBLICOS	3	118	532.212.447
EDUCAÇÃO	1	51	211.450.205
SAÚDE	2	68	170.698.247
CIDADANIA	6	87	216.503.400
NOVA ECONOMIA	4	58	268.760.420
		<b>985</b>	<b>4.280.950.238</b>

# PACTUAÇÃO

## EIXO

EIXO	Nº DE METAS	CUSTO TOTAL	CUSTO TESOIRO
CONTROLADORIA	9	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	20	63.062.000	4.537.000
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	6	162.000	54.000
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	7	4.751.173	1.000.000
SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	7	A DEFINIR	A DEFINIR
SECRETARIA DE IMPRENSA	9	385.000	385.000
SECRETARIA DE RELAÇÕES INTITUCIONAIS	5	A DEFINIR	A DEFINIR
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE BRASÍLIA	3	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	16	48.700.000	10.630.000

### ORIGEM DAS AÇÕES



# EXTRATO DA PACTUAÇÃO

DETALHAMENTO	QTE.
Eixos de Pactuação	7
Tempo total de duração (h)	48:27:00
Tempo médio por eixo (h)	6:55:17
Total de Metas Avaliadas	983
Total de Participantes	146
Encaminhamentos Gerados	805

DETALHAMENTO	QTE.
Total de Metas Avaliadas	983
Total de Metas Pactuadas *	732
Total de Metas Não Pactuadas	251
* 82 Metas foram solicitadas apresentações extras	

# AÇÕES PARA O MÊS DE ABRIL


## 1º Ciclo de Monitoramento

Serão realizados ao longo da gestão os ciclos de monitoramento

### **RESPONSÁVEL: Secretarias e SEPLAG**

- ✓ Atualizar os encaminhamento gerados nas reuniões de pactuação
- ✓ Detalhar metas prioritárias
  - “Elaborar Plano Operativo
  - “Definir quais metas serão acompanhadas pelo Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP)
  - “Definir os prazos e responsáveis por cada atividade
- ✓ Elaborar apresentação de monitoramento
  - “Preparar apresentação padrão
- ✓ Realizar 1ª reunião de monitoramento
  - “Atualizar os planos operativos
  - “Validar apresentação com Secretário

# ELABORAR PLANO OPERATIVO

RECIFE PREFEITURA DA CIDADE		ACOMPANHAMENTO DAS METAS PRIORITÁRIAS				SECRETARIA: GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS					
RECIFE PREFEITURA DA CIDADE		PLANO OPERATIVO				SEÇÃO:				RESPONSÁVEL: JOÃO GUILHERME FERRAZ	
OBJETIVO ESTRATÉGICO:						DATA ATUALIZAÇÃO: 18/04/20					
INICIATIVA PRIORITÁRIA:											
AÇÃO:										VALOR TOTAL ( R\$)	
OPERÇÃO:										R\$ 0,00	
GRUPO:											
CONTAS GERENCIÁVEIS:		100	133	241	OUTRAS ->						
VALOR (R\$):		-	-	-	-						
CONTAS NÃO GERENCIÁVEIS:		102	103	-	-						
VALOR (R\$):		-	-	-	-						
Nº	ATIVIDADES / ETAPAS	RESPONSÁVEL	PREVISTO				STATUS	REGIONALIZAÇÃO (BAIRRO/MICROREGIÃO/RPA)			
			INÍCIO	TÉRMINO	VALOR	FÍSICO			INÍCIO	FÍSICO	
			00/01/00	00/01/00	R\$R\$	R\$R\$					
1	Localizar e Terrear e Realizar Lançamento oficial	João Guilherme	03/01/19	03/01/19			Concluída				
2	Publicar Edital de Licitação para Obra	Carolina Lima	24/02/19	24/02/19			Concluída				
3	Realizar abertura das propostas	Alexander Gabriel	08/03/19	08/03/19			Concluída				
4	Realizar anotação	Carolina Lima	18/04/19	18/04/19			Em andamento				
5	Realizar Ordem de Serviço	Carolina Lima	12/04/19	12/04/19			A iniciar				
6	Iniciar obra	Alexander Gabriel	22/04/19	22/04/19			A iniciar				
OBSERVAÇÕES											
1											
2											
3											
4											
5											
6											

**Quem ?**  
Único responsável  
(pessoa física)

**Quando?**  
Prazos de início e  
término bem  
definidos


**O que fazer  
(meta)**

**Quanto custa ?**

**Onde ? Regionalização  
(Bairro,  
microrregião,RPA)**

**Etapas (como)**  
Verbos que denotem  
ações concretas  
(Elaborar, Publicar..)

**Atividades/Etapas orientadas  
para produto final: Construção  
do Hospitla da Mulher**




## PACTUAÇÃO

### EIXO

EIXO	Nº DE METAS	CUSTO TOTAL	CUSTO TESOUREO
CONTROLADORIA	9	0,00	0,00
<b>SECRETARIA DE FINANÇAS - EMPREL</b>	<b>12</b>	<b>44.759.812</b>	<b>5.374.812</b>
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	6	162.000	54.000
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	7	4.751.173	1.000.000
SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	7	A DEFINIR	A DEFINIR
SECRETARIA DE IMPRENSA	9	385.000	385.000
SECRETARIA DE RELAÇÕES INTITUCIONAIS	5	A DEFINIR	A DEFINIR
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE BRASÍLIA	3	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	16	48.700.000	10.630.000

### ORIGEM DAS AÇÕES



	AÇÃO	ORIGEM	STATUS	INÍCIO	CONCLUSÃO	VALOR TOTAL	VALOR TESOURO 2013
	01/12 PORTAL E-GOV	PROGRAMA DE GOVERNO	A INICIAR	abr/13	mar/15	620.000	0,00
	02/12 SISTEMAS – BAIXAR PLATAFORMA	SUGESTÃO	A INICIAR	abr/13	dez/16	3.000.000	0,00
	03/12 RECIFE DIGITAL	PROGRAMA DE GOVERNO	EM ANDAMENTO	jan/13	abr/15	36.000.000	1.800.000
	04/12 REESTRUTURAR BACKUP	AÇÃO EXISTENTE	EM ANDAMENTO	dez/12	jul/13	510.000	510.000
	05/12 ABRIR BANCO DE DADOS	PROGRAMA DE GOVERNO	A INICIAR	jul/13	dez/14	100.000	35.000
	06/12 CENTRAL DE ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO REMOTA	SUGESTÃO	A INICIAR	abr/13	jul/14	2.200.000	1.100.000
	07/12 ESCRITÓRIO PORTO DIGITAL	SUGESTÃO	A INICIAR	abr/13	jul/13	42.000	42.000
	08/12 AMPLIAR ANEL ÓTICO	SUGESTÃO	A INICIAR	jun/13	mai/14	750.000	500.000
	09/12 ESCRITÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (BI) e GEO	SUGESTÃO	A INICIAR	jun/13	mai/14	250.000	200.000
	10/12 REESTRUTURAR REDE WIFI	SUGESTÃO	A INICIAR	mar/13	Dez/13	582.812	582.812
	11/12 REESTRUTURAR PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	SUGESTÃO	A INICIAR	jun/13	dez/14	200.000	100.000
	12/12 SISTEMA DE PROTOCOLO UNIFICADO	SUGESTÃO	A INICIAR	mai/13	abr/14	505.000	505.000
						<b>44.759.812</b>	<b>5.374.812</b>

### Detalhamento

Portal E-Gov

**AÇÃO** Implantar o novo Portal de Governo Eletrônico (E-Gov) em conjunto com a Secretaria de Imprensa**DESCRIÇÃO** Desenvolver projeto para um Novo Portal de Governo Eletrônico (E-Gov), integrando todos os serviços oferecidos ao cidadão em um único ambiente, acessível através de várias plataformas: home page, tablet, smartphone, SMS, telefone, redes sociais... Integrar ainda serviços web de terceiros (Legiscidades / Câmeras (SERTEL) / Limpeza Urbana (Vital) / Nota Fiscal Eletrônica (TIPLAN)

### Andamento

**STATUS** A iniciar**INÍCIO** Abril/2013**DURAÇÃO** 24 meses**TÉRMINO** Março/2015

### Financeiro

**VALOR TOTAL** 620.000,00**FONTES DE FINANCIAMENTO** SWAP (Banco Mundial)**PAGO** -**2013** -**2014** -

### Detalhamento

Sistemas - Baixar Plataforma

**AÇÃO** Migrar os sistemas para baixa plataforma desativando o mainframe IBM

**DESCRIÇÃO** Reduzir a diversidade e complexidade da plataforma tecnológica, com a reescrita e migração de sistemas de informação. Exemplos: tributos municipais; orçamentário, financeiro e contábil; protocolo; acompanhamento de obras e outros

### Andamento

**STATUS** A iniciar

**INÍCIO** Abril/ 2013

**DURAÇÃO** 45 meses

**TÉRMINO** Dezembro/ 2016

### Financeiro

**VALOR TOTAL** 3.000.000,00

**FONTES DE FINANCIAMENTO** SWAP (Banco Mundial)

**PAGO** -

**2013** -

**2014** -

### Detalhamento

Recife Digital

**AÇÃO** Implantar Projeto Recife Digital

**DESCRIÇÃO** Implantar Rede Municipal para inclusão sócio-digital com abertura de sinal WiFi nas áreas de concentração de baixa renda, escolas municipais, áreas turísticas e espaços públicos de convivência e lazer

### Andamento

**STATUS** Em andamento

**INÍCIO** Janeiro/2013

**DURAÇÃO** 28 meses

**TÉRMINO** Abril/2015

### Financeiro

**VALOR TOTAL** 36.000.000,00

**FONTES DE FINANCIAMENTO** Convênio (Repasso Governo Federal - Ministério das Comunicações)

**PAGO** -

**2013** -

**2014** -

### Detalhamento

Reestruturar Backup

**AÇÃO** Reestruturar a solução de cópias de segurança (backup) das informações corporativas**DESCRIÇÃO** Adquirir uma solução corporativa para realização das cópias de segurança e retenções do ambiente da administração municipal. Benefícios: Dispor de um ambiente aderente aos padrões internacionais de segurança da informação e ter condições de atender aos requisitos legais e funcionais de segurança da informação. Riscos: A inexistência dessa infra-estrutura impede a retenção de dados históricos

### Andamento

**STATUS** Em andamento**INÍCIO** Dezembro/ 2012**DURAÇÃO** 8 meses**TÉRMINO** Julho/2013

### Financeiro

**VALOR TOTAL** 510.000,00**FONTES DE FINANCIAMENTO** Recursos Próprios**PAGO** -**2013** 510.000,00**2014** -

### Detalhamento

Abrir Banco de Dados

**AÇÃO** Implantar projeto para abertura dos bancos de dados da Prefeitura para estímulo ao desenvolvimento de soluções pela sociedade

**DESCRIÇÃO** Abrir os dados da Prefeitura para permitir o uso e redistribuição por qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, estimulando o desenvolvimento de novas soluções para a cidade

### Andamento

**STATUS** A iniciar

**INÍCIO** Julho/2013

**DURAÇÃO** 18 meses

**TÉRMINO** Dezembro/2014

### Financeiro

**VALOR TOTAL** 100.000,00

**FONTES DE FINANCIAMENTO** Recursos Próprios

**PAGO** -

**2013** 35.000,00

**2014** 65.000,00

### Detalhamento

Central Atendimento e Adm. Remota

**AÇÃO** Criar a central de atendimento aos usuários e administração remota das estações de trabalho da rede municipal

**DESCRIÇÃO** Montagem de Central de Serviços na EMPREL para atendimento técnico de hardware e software, remoto e in loco, aos chamados de serviços de TIC, baseado nas melhores práticas do mercado e em acordos de níveis de serviço (SLA)

### Andamento

**STATUS** A iniciar

**INÍCIO** Abril/2013

**DURAÇÃO** 16 meses

**TÉRMINO** Julho/2014

### Financeiro

**VALOR TOTAL** 2.200.000,00

**FONTES DE FINANCIAMENTO** Recursos Próprios

**PAGO** -

**2013** 1.100.000,00

**2014** 1.100.000,00

### Detalhamento

Escritório Porto Digital

**AÇÃO** Implantar ponto de presença (escritório) da EMPREL no Porto Digital

**DESCRIÇÃO** Alugar um ponto de presença da EMPREL no Porto Digital integrando a área de TIC da PCR com a comunidade de TIC do Estado (Área de 50 m<sup>2</sup>)

### Andamento

**STATUS** A iniciar

**INÍCIO** Abril/2013

**DURAÇÃO** 4 meses

**TÉRMINO** Julho/2013

### Financeiro

**VALOR TOTAL** 42.000,00

**FONTES DE FINANCIAMENTO** Recursos Próprios

**PAGO** -

**2013** 42.000,00

**2014** -

### Detalhamento

Anel Ótico

**AÇÃO** Ampliar o anel ótico interligando os diversos órgãos da PCR

**DESCRIÇÃO** Contratação de empresa para instalação de fibra ótica e aquisição de ativos de rede. Riscos: As fibras óticas que ligam a EMPREL/PCR são hoje pertencentes à Rede Ícone (não tem manutenção) e à OI (passível de cobrança ou desligamento pois não há contrato vigente) 40 Km

### Andamento

**STATUS** A iniciar

**INÍCIO** Junho/2013

**DURAÇÃO** 12 meses

**TÉRMINO** Maio/2014

### Financeiro

**VALOR TOTAL** 750.000,00

**FONTES DE FINANCIAMENTO** Recursos Próprios

**PAGO** -

**2013** 500.000,00

**2014** 250.000,00

### Detalhamento

Escritório de Informações

**AÇÃO** Criar, no âmbito da PCR, escritório de Informações Gerenciais (BI) e Georreferenciadas

**DESCRIÇÃO** Criar o Escritório de Informações Gerenciais e Georreferenciadas, dando suporte à Central de Operações e Monitoramento da Cidade. Composto por 05 (cinco) postos com estações gráficas, plotter de grandes formatos, impressoras A3 color, licenças de softwares e treinamento

### Andamento

**STATUS** A iniciar

**INÍCIO** Julho/2013

**DURAÇÃO** 12 meses

**TÉRMINO** Maio/2014

### Financeiro

**VALOR TOTAL** 250.000,00

**FONTES DE FINANCIAMENTO** Banco Mundial/SWAP

**PAGO** -

**2013** 200.000,00

**2014** 50.000,00

### Detalhamento

Reestruturar Rede WI-FI

**AÇÃO** Reestruturar Rede WI-FI

**DESCRIÇÃO** Contratação de empresa para execução do projeto.

### Andamento

**STATUS** A iniciar

**INÍCIO** Março/2013

**DURAÇÃO** 24 meses

**TÉRMINO** Dezembro/2014

### Financeiro

**VALOR TOTAL** 582.812,00

**FONTES DE FINANCIAMENTO** Recursos Próprios

**PAGO** -

**2013** 582.812,00

**2014**

### Detalhamento

Processo Desenvolvimento de SW

**AÇÃO** Reestruturar o processo de desenvolvimento de software

**DESCRIÇÃO** Reestruturar os Processos de Desenvolvimento e Manutenção de Software - Fundamentado no CMMI - Buscar a certificação

### Andamento

**STATUS** A iniciar

**INÍCIO** Junho/2013

**DURAÇÃO** 19 meses

**TÉRMINO** Dezembro/2014

### Financeiro

**VALOR TOTAL** 200.000,00

**FONTES DE FINANCIAMENTO** Recursos Próprios

**PAGO** -

**2013** 100.000,00

**2014** 100.000,00

### Detalhamento

Sistema de Protocolo Unificado

**AÇÃO** Implantar sistema de protocolo unificado na Prefeitura

**DESCRIÇÃO** Implantar sistema de protocolo unificado na Prefeitura

### Andamento

**STATUS** A iniciar

**INÍCIO**

**DURAÇÃO**

**TÉRMINO**

### Financeiro

**VALOR TOTAL**

**FONTES DE FINANCIAMENTO**

**PAGO**

-

**2013**

**2014**



**EMPREL**  
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - RECIFE

## Metas Pactuadas com a Gestão

METAS 2013